
avec la FRI, les JAJ 
et Maschinenring Schweiz





Logistique
 Absence de vue d’ensemble de l’offre, 

au-delà de ses cercles respectifs
 Manque de visibilité de la disponibilité des 

équipements
 Lenteur du processus de réservation
 Faible réactivité en cas de restitution anticipée du 

matériel
 Lourdeur du système d’administration
Facteurs humains
 Réticences à partager son matériel
 Craintes de mauvaises utilisations ou de dommages
 Confort de disposer en tout temps de ses machines



 Augmenter le taux d’utilisation des machines

 Faciliter les échanges de matériel et de prestations de service. 

 Permettre la réservation en ligne et la gestion des réservations.

 Réduire les obstacles à l’utilisation collaborative de matériels.

 Simplifier et rendre les tâches administratives plus efficientes 

 Dynamiser l’offre de matériel et de prestations à disposition des 
agriculteurs.

 Permettre l’engagement de machines spécifiques au-delà du rayon usuel.

 Garantir la sécurité des données saisies

 Développer une plate-forme utilisable par le plus grand nombre, multi-
périphériques

 Définir les conditions d’utilisation, les modalités et les aspects juridiques.

 Atteindre l’autofinancement des frais de fonctionnement 



Projet JAJ réduction 

des coûts de 

production, idées 

innovantes

Assemblée du Cercle 

agricole de la Vallée 

de Delémont

Groupe Intercuma

mis en place par la 

Chambre jurassienne 

d’agriculture

Projet avec un 

développeur 

indépendant

Discussions avec 

Maschinenring

Refonte du projet et 

dimension nationale

Dépôt à l’OFAG
Attribution du 

mandat

Développement, 

modalités, tests



Utilisation Planning
Saisie 

utilisation
Administration



 Aspects juridiques

 Conditions générales d’utilisation

 Statut de la plate-forme

 Assurances 

 Formation

 Communication, marketing

 Support technique

 Définition des tarifs 
d’utilisation



• Programmation >> été 2018

• Groupe de travail dès avril (modalités)

• Phase-tests dans au moins 2 CUMA (été-automne 2018)

• Ajustements, contrôles résolutions de bugs (automne 2018)

• Structure juridique, partenaires, sponsors

• Promotion, communication (fin 2018)

• Lancement (1.1.2019), formations (début 2019)


